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Even voorstellen

▪ Stijn van de Sande – Commercieel directeur gebouwen
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Van droom naar daad

▪ “Constructief” samenwerken in bouwteams, bij complexe binnenstedelijke 

hoogbouwprojecten
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Veranderende vraagstelling klant

• Veranderend profiel opdrachtgever (meer conceptontwikkelaar met belegger)

• Meer ontwerpverantwoordelijkheid naar aannemer

• Eerder betrokken in ontwikkelproces (in businesscase fase)
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Casus projecten

▪ Aanbesteding o.b.v. DO

▪ Contract afgesloten einde DO

▪ Engineer & Build

▪ Ontwerpend + Coördinerend constructeur BED 

▪ TO en UO

▪ CC3 door Seconed
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Terraced tower Rotterdam



Casus projecten

▪ Eigen ontwikkeling van VO in bouwteam

▪ Contract afgesloten einde DO

▪ Niet alle verantwoordelijk/risico’s overgenomen

▪ Voor aantal punten een som opgenomen als risicopot, voor verdere uitwerking 

▪ BED heeft eigen constructief model opgesteld tijdens DO

▪ Om constructieve risico te verkleinen 

▪ Ontwerpend + Coördinerend constructeur Van Rossum

▪ CC3 door BED

▪ Op initiatief BESIX
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Sluishuis Amsterdam



Casus projecten

▪ Bouwteam vanaf SO in Bouwteam (ca. 1,5 jaar)

▪ Intensief contact geweest met de gemeente over Constructieve Veiligheid

▪ Intensief partner geweest in de ontwerpteams

▪ Contract afgesloten einde TO

▪ Engineer & Build

▪ Ontwerpend + Coördinerend constructeur IMD

▪ CC3 door BED
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Grotius Den Haag



Leassons learned

▪ Project overstijgende relatie/samenwerking met constructeurs
▪ Beter op elkaar ingespeeld

▪ Beter scope afspraken

▪ Bewustwording klant dat constructief ontwerp dominante factor bij binnen stedelijke 

hoogbouwprojecten

▪ Langer termijn relatie aangaan met ontwikkelaar

▪ Constructieve risico's tijdens bouwteam beter inzichtelijk te maken en gezamenlijk 

te sturen op risico’s in de bouwteamfase

▪ Ontwerpmanager vanaf eerste moment betrokken bij bouwteamfase

▪ Interne standaard ontwikkelen voor constructieve veiligheid tijdens de 

bouwteamfase op basis van de documenten van het Kennis Platform Constructieve 

Veiligheid
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Leassons learned

▪ 3D modellering door BED tijdens bouwteamfase loont om het ontwerp van de 

ontwerpend constructeur te toetsen cq te optimaliseren

▪ BED een wat ruimere scope geven dan puur cc3 controle resulteert in een 

robuuster ontwerp

▪ Op voorhand goed doornemen wat we de coördinerend constructeur verwachten, 

zeker wat betreft uitvoeringsadviezen
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Dank u !
Zijn er nog vragen?


