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Terraced Tower (Rotterdam ; hoogbouw 100m)

1. Projecten

Á Ontwerpend constructeur + Coördinerend constructeur   (hoofdconstructeur)

Á CC3-controle : Seconed

Á In uitvoering

FST/11.02.2020 3



Á IMD : ontwerpend + coördinerend constructeur

Á BED : CC3-controle

Á In uitvoering

Grotius  (Den Haag ; hoogbouw GI 120m en GII 100m)
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Á Van Rossum : ontwerpend + coördinerend constructeur

Á BED : CC3-controle (complexe structuur)

Á In uitvoering

Sluishuis (Amsterdam ; hoogte 40m + uitkraging 50m )
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Gerealiseerde projecten + aanbestedingen

MAASTOREN NEW ORLEANS

MONTEVIDEO

Enzé
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¤ Begrippen / taken / processen (ówie doet wat en hoeô) : verduidelijken

¤ ontwerpend constructeur (structuur+geotechniek) / coördinerend
constructeur / deelconstructeur /é. demarcatie

¤ Randvoorwaarden : opdrachtgever / aannemer / tijd + budget 

¤ Vaststelling U-bouw : grote versnippering van taken + zeer strikte
randvoorwaarden = HELE UITDAGING !

¤ DOEL : ontwerpen (constructeurs) + uitvoering (aannemer) = goed eindproduct

Communicatie

2. Hoe helpt of kan KPCV helpen
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¤ Open gespreksronde / uitnodiging delen van ervaringen

¤ Praktijkvoorbeelden ontwerpgeoriënteerd

Á 1. begrip+taken+proces

Á 2. grond-structuurinteractie

Á 3. paalfundering

Á 4. wapeningstekeningen

Á 5. criteria ontwerp

Á 6. tijdelijke structuren

Á 7. rekenmodel

Á 8. BIM

Á 9. prefab

3. Praktijkvoorbeelden
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¤ Ontwerpend constructeur (theoretisch) + Deelconstructeur (praktisch)

¤ Taken (demarcatielijst) + Proces

1. Begrip+taken+proces
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2. Grond-structuurinteractie

¤ Ontwerpend constructeur : structuur + geotechniek

¤ Wisselwerking tot afstemming

¤ Herverdeling krachten : paalreacties + structuur wapening)
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¤ Ontwerpend constructeur + deelconstructeur

¤ Fv + Fh !

¤ Kopmoment

¤ Stekwapening

¤ knoopverbinding

3. Paalfundering
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¤ Interactie aannemer + ontwerper

¤ Bouwafwijking : enkele buispalen niet op 

diepte geraakt + uitvoeren van bijkomende 

grondonderzoeken vanop platform op 

reeds uitgevoerde palen.

¤ Oplossing : na verdere analyses 3 

bijkomende hekbuispalen uitgevoerd. 
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¤ Principiële tekening versus gedetailleerde tekening (ontwerpend constructeur)

4. Wapeningstekeningen

OC buigstaat + werf vlechter
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PRINCIPE

GEDETAILLEERD

OC + OA vlechter buigstaat + ?OC? + werf vlechter

Vele fasen, dus veel kans op ongewilde ófoutenô

Controle OC noodzakelijk

Meer tekenwerk maar minder kans op ófoutenô



¤ ULS (sterkte) + SLS (scheurwijdte / vervorming )

¤ Ontwerpend constructeur ondersteunt bij óaannemerskeuzesô : samenwerking

bv : Wapening belemmerde krimp / membraam / injecteren/ staalvezels

5. Ontwerpcriteria

Vochtvlekken wanden

membraam
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Poer in 2 fasen gestort

Krimpscheuren 1e fase geïnjecteerd



bv tegenpeil bekisting en doorstempeling / óopkrullenô uitkraging naspanvloer / balkonsé..
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¤ Betonstructuur :  ontwerpend constructeur + coördinerend constructeur +aannemer

¤ Praktische uitwerking gevel : aannemer + deelconstructeur gevel + ondersteuning bekisting

¤ Criteria vervormingen L/330  L/500  L/1000é.    

¤ AFSTEMMING structuur + afwerking !

Bv. vervormingen Sluishuis
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¤ Ontwerpend constructeur en/of aannemer (OA)

¤ Interactie tussen tijdelijke en definitieve structuur (wapening)

AFSTEMMING + SAMENWERKING

6. Tijdelijke structuren

KRAANFUNDERING Grotius
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STEMPELING Terraced Tower



Berekening bouwkuip bij het uitvallen van een 
stempel
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Sluishuis



¤ 3D-rekenmodel : middel of noodzakelijk / open vraag (digitalisering)

¤ verschillende visies bedrijven / controle gemeente / overdracht info naar
deelconstructeurs (bv prefab)

7.Rekenmodel  
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¤ 3D-model versus 2D berekening / handberekening

Afstemming = tijd+kost

Noodzakelijk !?

Zelfcontrole
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Bv schijfwerking



¤ BIM-Revit (digitalisering) : afstemmingsproces structuur + MEP + architect

¤ Doel : een goed eindproduct in voorziene tijd en budget

¤ Realiteit : toch nog veel problemen om alle partijen op eenzelfde lijn te krijgen (tijdsaspect)                                                                                                                     

8.BIM

Vloer

Passingsprobleem

Probleem dekking

Kolom 

Beperkte afmeting

Veel wapening

Koppelstaven

Duur
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STABILITEITSWAND

Architect : afmetingen+layout

MEP : openingen

Structuur : wapening wand + latei

AFSTEMMING BELANGRIJK !

REALITEIT

Å Staalprofiel in latei

Å Boren openingen achteraf

Å Enzé

GEVOLG OP KOSTPRIJS EN TIJD
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9.PREFAB
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¤ Partijen: ontwerpend en coördinerend constructeur + deelconstructeur prefab + vlechter + werf

¤ Proces: overdracht info / duidelijkheid cruciaal

¤ Extra randvoorwaarde : tijdsaspect prefab


