
 
  

Borgr: Vragen in template KPCV Infra-2.0      13 januari 2026 

Fase Initiatief 

Code Vraag / aandachtspunt  Toelichting 
INI-010 Heeft de opdrachtgever als eindverantwoordelijke (binnen de eigen 

organisatie) een Regievoerder Veiligheid benoemd voor het project? 
Verantwoordelijkheid voor de constructieve veiligheid ligt in het algemeen (tenminste) 
tot en met het VO bij de opdrachtgever. In deze fase wordt slechts beperkt aandacht 
geschonken aan constructieve veiligheid. Volgens het Programma Veiligheid in de 
Bouw (thema Regie op Veiligheid) dient de opdrachtgever een Regievoerder 
Veiligheid aan te stellen, die aanspreekbaar is op alle veiligheidsaspecten.  

INI-020 Levert het Programma van Eisen (of Vraagspecificatie) voldoende 
informatie voor de constructeur om eenduidig een uitgangspuntennota 
voor het ontwerp op te stellen (bijv. belastingen, gevolgklasse, 
ontwerplevensduur, aanpak verkrijgen geotechnische informatie, 
concept bouwmethode, eisen voor onderhoud, etc.)? 

Een gestructureerde aanpak van het ontwerp, gebaseerd op volledige startinformatie 
en gevolgd door een dito beheersing van de wijzigingen geeft inzicht en overzicht, 
wat het risico op fouten of onvolledig verwerken van informatie beperkt. 

INI-025 Zijn bijzondere omstandigheden geïdentificeerd in relatie tot de 
constructieve veiligheid, zoals aardbevingsbestendigheid of 
explosiegevaar? 

Het is belangrijk om van meet af aan goed in beeld te hebben in hoeverre bijzondere 
omstandigheden nopen tot bijzondere maatregelen om de constructieve veiligheid te 
borgen. 

INI-030 Heeft de opdrachtgever een ontwerpteam voor het VO samengesteld 
waarin alle relevante disciplines voor dit (stadium van het) project zijn 
vertegenwoordigd? 

Om een compleet en afgestemd Programma van Eisen op te stellen, dienen alle 
relevante disciplines de benodigde informatie voor aanvang van het VO aan te 
leveren. De informatie dient te worden gecontroleerd op consistentie en 
compleetheid vóór aanvang van een ontwerpactiviteit. 

INI-040 Heeft het ontwerpteam voor het VO voldoende aantoonbare ervaring 
met vergelijkbare projecten ? 

Na de Initiatieffase worden in de VO-fase conceptoplossingen ontwikkeld, die in de 
basis veilig en uitvoerbaar dienen te zijn. Het ontwerpteam dat dit namens de 
Opdrachtgever gestalte moet geven, moet over voldoende relevante ervaring 
beschikken. Dit geldt des te meer wanneer het project een element van innovatie 
en/of extrapolatie van ervaringsgebied heeft. 

INI-050 Houdt de opdrachtgever rekening met een reële planning? De opdrachtgever kan aanzienlijk bijdragen aan de (constructieve) veiligheid, onder 
andere door uit te gaan van een reële planning die randvoorwaarden biedt voor een 
zorgvuldig ontwerp en veilig werken op de bouwplaats. 



 
  

INI-060 Renovatie/Transformatie 
Zijn actuele tekeningen en berekeningen van het bestaande bouwwerk 
beschikbaar? 

Als er geen betrouwbare as built informatie beschikbaar is, is er een extra inspanning 
nodig van óf de opdrachtgever óf de opdrachtnemer om die informatie alsnog te 
genereren. 

INI-070 Renovatie/Transformatie 
Is een conditiemeting uitgevoerd van de hoofddraagconstructie en 
relevante constructieve onderdelen van het bestaande bouwwerk? 

Als er geen conditiemeting van de hoofddraagconstructie is uitgevoerd, zal dat alsnog 
moeten gebeuren, als eerste stap in het ontwerpproces. 

INI-080 Renovatie/Transformatie 
Is er een voornemen tot circulaire toepassing van bestaande 
constructieve elementen? Zo ja, wordt onderzoek gedaan naar de 
huidige conditie en het veiligheidsniveau van de betreffende elementen 
in de nieuwe situatie? 

Bij hergebruik van onderdelen uit een bestaande constructie is het van belang om de 
constructieve eigenschappen goed te definiëren. Dergelijk hergebruik wordt 
vooralsnog niet geadresseerd in de huidige regelgeving. KPCV adviseert voor dit 
moment om uit te gaan van de Eurocode voor nieuwbouw of om projectgebonden 
onderzoek te doen naar het veiligheidsniveau van de betreffende onderdelen. 

 

Fase Voorontwerp 

Code Vraag / aandachtspunt  Toelichting 
VO-010 Zijn er openstaande items uit de fase Initiatief die in deze fase 

aandacht vragen? Zo ja, gebruik de functie 'Vraag meenemen' om ze 
aan deze fase toe te voegen. 

Mogelijk is de vorige fase in Borgr afgesloten, waarbij bepaalde, onafgehandelde 
punten bewust zijn doorgeschoven naar de volgende fase. Zie ook het hoofdstuk 
"Behandeling openstaande items uit een vorige fase" in de Handleiding Borgr. 

VO-020 Heeft de Opdrachtgever als Regievoerder in het contract met de 
(constructief) ontwerper voor de VO-fase de borging van de 
constructieve veiligheid vastgelegd door middel van een goede 
taakomschrijving, passend bij het fasedoel? 

Fasedoel VO: vertaling van de functionele eisen (PvE/Vraagspecificatie) naar vorm en 
een haalbaar/maakbaar constructief concept. De hoofddraagconstructie wordt 
bepaald op basis van initiële berekeningen, alsmede een (haalbare) 
uitvoeringsmethode en fasering. 

VO-030 Zijn de taken en verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever, de 
Regievoerder veiligheid en overige projectteamleden m.b.t. de 
constructieve veiligheid vastgelegd in een verantwoordelijkheidsmatrix? 

Borging van constructieve veiligheid is een ketenverantwoordelijkheid, ook andere 
betrokkenen dan de constructeur, inclusief de opdrachtgever hebben invloed en 
verantwoordelijkheden. Dat kan zichtbaar worden gemaakt in een 
verantwoordelijkheidsmatrix naar voorbeeld van de matrix die voor de B&U-sector is 
gepubliceerd op KPCV. 
 
 



 
  

VO-040 Heeft de Regievoerder veiligheid voldoende aantoonbare ervaring om 
het constructieve concept van het VO te kunnen beoordelen? 

Hoewel de constructieve analyse in het VO beperkt is en alleen de hoofdlijnen 
beschouwt, is wel inzicht nodig in het ontwikkelde constructieve concept, alsmede de 
haalbaarheid en maakbaarheid ervan. Hiervoor is voldoende aantoonbare ervaring 
nodig. 

VO-050 Heeft de Regievoerder veiligheid aangetoond, c.q. laten aantonen dat 
het constructieve concept van het VO haalbaar en uitvoerbaar is? 

De Regievoerder veiligheid dient namens de Opdrachtgever het ontwerp te (laten) 
beoordelen op constructieve haalbaarheid op conceptniveau (draagweg analyses in 
bouw- en eindfase). 

VO-060 Zijn de eisen uit de Vraagspecificatie gecheckt op haalbaarheid en/of 
risico's voor de constructieve veiligheid? 

Bij de uitwerking van de Vraagspecificatie op basis van een indicatieve 
dimensionering en analyse van de bouwmethode en -fasering dient de conceptuele 
haalbaarheid van het constructieve concept te worden onderbouwd. 

VO-070 Is er een risicoanalyse constructieve veiligheid opgesteld (als onderdeel 
van de integrale project risico-analyse) naar aanleiding van de 
onzekerheden in deze fase, inclusief een definitie van voorgestelde 
mitigerende maatregelen? 

Het risicodossier is een levend document gedurende het project en dient ook 
constructieve risico's te benoemen. Naarmate het project zich verder ontwikkelt, 
zullen deze risico's en maatregelen verder worden aangevuld en in detail uitgewerkt. 

VO-080 Hebben de constructeurs / geotechnisch adviseurs die eventueel voor 
het VO worden ingeschakeld, de juiste ervaring? 

Het betreft hier adviseurs die niet noodzakelijkerwijs in het ontwerpteam zitten, maar 
voor een bepaalde adviezen worden ingeschakeld. Ook van hen wordt de juiste 
ervaring verwacht. 

VO-090 Zijn er specifieke werkzaamheden die een vroege betrokkenheid van 
gespecialiseerde onderaannemers vereisen, bijvoorbeeld om de 
haalbaarheid van de oplossing te onderbouwen? Zo ja, zijn deze 
onderaannemers daadwerkelijk betrokken voor het uitbrengen van 
adviezen? 

Hoog specialistische werkzaamheden kunnen risicovol zijn en de haalbaarheid van de 
oplossing beïnvloeden. Het betrekken van een gespecialiseerde onderaannemer in 
een vroeg stadium is dan noodzakelijk. Hierbij valt te denken aan complexe 
hijsactiviteiten, het boren van een tunnel, gespecialiseerd heiwerk, etc. 

VO-100 Zijn er specifieke innovaties of extrapolaties van ervaringsgebieden die 
een vroege betrokkenheid van experts noodzakelijk maken om de 
haalbaarheid te onderbouwen, en is deze haalbaarheid aangetoond? 

Innovaties en extrapolaties van ervaringsgebieden kunnen de haalbaarheid van het 
concept in de weg staan. Een vroege identificatie van deze aspecten en 
onderbouwing dat de haalbaarheid niet in het gedrang komt is daarom noodzakelijk. 

VO-110 Zijn alle teamleden zich bewust van de eventuele eigen invloed op de 
\constructieve veiligheid? Is een KPCV Projectteamscan voor de VO-
fase overwogen, c.q. uitgevoerd? 

Constructieve veiligheid is een ketenverantwoordelijkheid: andere ontwerpende 
disciplines dan de constructeur beïnvloeden met hun werk ook de constructieve 
veiligheid, vaak zonder zich daarvan bewust te zijn. De KPCV Projectteamscan is 
speciaal ontworpen om het bewustzijn bij alle teamleden te bevorderen. 

 



 
  

Fase Definitief Ontwerp 

Code Vraag / aandachtspunt  Toelichting 
DO-010 Zijn er openstaande items uit de VO-fase die in deze fase aandacht 

vragen? Zo ja, gebruik de functie 'Vraag meenemen' om ze aan deze 
fase toe te voegen. 

Mogelijk is de vorige fase in BORGR afgesloten, waarbij bepaalde, onafgehandelde 
punten bewust zijn doorgeschoven naar de volgende fase. Zie ook het hoofdstuk 
"Behandeling openstaande items uit een vorige fase" in de Handleiding Borgr. 

DO-020 Is duidelijk vastgelegd welke partij verantwoordelijk is voor het Definitief 
Ontwerp en daarmee voor de borging van de constructieve veiligheid 
tot einde project (inclusief uitvoering)? 

In de KPCV richtlijn "Constructieve Veiligheid in de Infra" wordt gesteld dat de partij 
die het DO levert, verantwoordelijk is voor de constructieve veiligheid tot en met 
einde project en ook de hoofdconstructeur levert. 

DO-030 Heeft deze partij een hoofdconstructeur benoemd die invulling geeft 
aan deze rol tot einde project op basis van de rolomschrijving in de 
KPCV richtlijn "Constructieve Veiligheid in de Infra"? 

Paragraaf 3.1 van de KPCV richtlijn geeft een taakomschrijving en een beschrijving 
van de vereiste competenties van een hoofdconstructeur. 

DO-040 Heeft de hoofdconstructeur een expliciete escalatielijn binnen de 
projectorganisatie én binnen de lijnorganisatie om bij het vermoeden 
van onvoldoende constructieve veiligheid gehoor te vinden? 

Indien bij de ontwikkeling van het DO in de ogen van de hoofdconstructeur 
onvoldoende aandacht is voor constructieve veiligheid, dan dient hij/zij te worden 
gehoord/gesteund door de projectorganisatie en/of de lijnorganisatie. 

DO-050 Indien de verantwoordelijkheid voor de constructieve veiligheid na het 
VO is overgegaan van Opdrachtgever naar Opdrachtnemer, heeft de 
opdrachtnemende partij dan een ingangscontrole van de informatie 
gedaan en zich ervan vergewist dat het VO haalbaar en maakbaar is? 

In het VO zal slechts een beperkte analyse zijn uitgevoerd. Het ontwerp dient 
conceptueel wel haalbaar en maakbaar zijn. Bij overgang van de verantwoordelijkheid 
voor de constructieve veiligheid dient de Opdrachtgever alle relevante informatie te 
verstrekken, op basis waarvan de Opdrachtnemer zich ervan kan vergewissen dat het 
voorgestelde VO haalbaar en maakbaar is. 

DO-060 Indien de verantwoordelijkheid voor de constructieve veiligheid na het 
VO is overgegaan van Opdrachtgever naar Opdrachtnemer, heeft de 
Opdrachtnemer dan het risicodossier vanuit het VO aangeleverd 
gekregen voor verdere behandeling tijdens het DO en vervolgfasen? 

Het risicodossier constructieve veiligheid is een levend document dat mogelijk vanaf 
het DO door de Opdrachtnemer dient te worden bijgehouden en geactualiseerd in 
nauwe samenspraak met collega's van werkvoorbereiding en uitvoering. 

DO-070 Indien de hoofdconstructeur tot de conclusie komt dat het VO binnen 
de gestelde randvoorwaarden niet haalbaar of maakbaar is, is dan 
overeenstemming bereikt met Opdrachtgever over benodigde 
aanpassingen (randvoorwaarden en/of concept) voordat het DO start? 
 

Discussiepunten over de juistheid van het VO dienen zo spoedig mogelijk te worden 
besproken om tot een gedragen uitgangspunt voor het DO te komen. 



 
  

DO-080 Is/wordt bij de start van het DO het uitvoeren van een KPCV 
projecteamscan overwogen? 

Constructieve veiligheid is een ketenverantwoordelijkheid: andere ontwerpende 
disciplines dan de constructeur beïnvloeden met hun werk ook de constructieve 
veiligheid, vaak zonder zich daarvan bewust te zijn. De KPCV Projectteamscan is 
speciaal ontworpen om het bewustzijn bij alle teamleden te bevorderen. 

DO-090 Zijn er onder eindverantwoordelijkheid van de hoofdconstructeur nog 
deelconstructeurs en/of experts betrokken bij de beoordeling van de 
constructieve veiligheid en zo ja, welke domeinen betreft dit dan en wie 
zijn de experts? 

Bij complexe projecten zal de hoofdconstructeur - hetzij vanuit zijn beschikbaarheid, 
hetzij vanuit zijn/haar specialismen - niet in staat zijn om het volledige domein van 
constructieve veiligheid af te dekken. Het is van belang dan aan te geven van welke 
partijen de hoofdconstructeur dan ondersteuning krijgt. 

DO-100 Is de hoofdconstructeur betrokken bij de keuze van onderaannemers en 
adviseurs die een product leveren met constructieve elementen en 
worden deze partijen tijdig vastgelegd om een zinvolle bijdrage te 
leveren aan het ontwerp? 

In zijn/haar rol dient de hoofdconstructeur de technische kwaliteit van 
onderaannemers en adviseurs te beoordelen. Aan de voorzijde dient voldoende 
vertrouwen te bestaan dat deze partijen in staat zijn om de vereiste kwaliteit te 
leveren. 

DO-110 Hebben de hoofdconstructeur, eventuele deelconstructeurs en/of 
experts aantoonbare relevante kennis en ervaring om op een goede 
manier invulling te geven aan de opgave, een en ander in lijn met de 
KPCV richtlijn "Constructieve Veiligheid in de Infra"? 

De vakbekwaamheid van de hoofdconstructeur en diens adviseurs dient te worden 
aangetoond. Indien het project elementen bevat die deze ervaring overstijgen 
(extrapolatie van kennis en/of innovatieve aspecten), dan dient vooraf extra borging 
te worden gegarandeerd door additionele externe experts, en/of nauwe 
betrokkenheid van een toetsend constructeur 

DO-120 Heeft de hoofdconstructeur bij aanvang van het DO een "plan 
constructieve veiligheid" opgesteld, waarin wordt aangegeven welke 
documenten hij/zij wil/moet beoordelen, en bij welke aspecten van de 
werkvoorbereiding en inkoop hij/zij betrokken wil zijn? 

De hoofdconstructeur dient aan te geven welke informatie voor hem/haar relevant is 
voor een juiste invulling van zijn/haar verantwoordelijkheid. Het gaat dan om 
ontwerpdocumenten alsmede betrokkenheid bij inkoop en werkvoorbereiding. Dat 
betreft niet alleen alle constructieve ontwerpdocumenten vanuit de eigen organisatie 
en van deelconstructeurs, leveranciers en partners, maar ook inkoopspecificaties en 
werkplannen voor zover deze relevant zijn voor de constructieve veiligheid. Daarbij 
dienen zowel de permanente constructies als de tijdelijke voorzieningen en 
hulpconstructies te worden beschouwd. 

DO-130 Is er een eenduidige, complete demarcatielijst van taken en 
verantwoordelijkheden van hoofdconstructeur en deelconstructeurs en 
is deze ook opgenomen in de contracten met de onderaannemers? 

Om te borgen dat er niets "tussen de wal en het schip valt" en de interfaces voor wat 
betreft informatieoverdracht duidelijk zijn, is een dergelijk overzicht essentieel. 



 
  

DO-140 Is gelet op de grootte en/of complexiteit van het ontwerp naast de 
hoofdconstructeur ook nog een toetsend constructeur nodig bij dit 
project en, zo ja, is deze dan ook benoemd? 

Een toetsend constructeur is een ervaren constructeur binnen de eigen organisatie, 
maar buiten het projectteam, die risicogestuurd en steeksproefsgewijs het ontwerp 
toetst. Een toetsend constructeur is nodig indien er sprake is van een groot project 
met veel afstemming en/of risicovolle complexe elementen in het ontwerp. 

DO-150 Stelt de toetsend constructeur in samenspraak met de 
hoofdconstructeur een toetsplan op waarin hij/zij welke documenten 
hij/zij wil toetsen? 

Als extra vangnet vindt er een controle plaats door een onafhankelijke (verder niet bij 
het project betrokken) toetsend constructeur. Deze toetst risicogestuurd en minimaal 
steekproefsgewijs de constructieve ontwerpdocumenten op hoofdlijnen en op 
raakvlakken met andere disciplines. Met het opstellen van een toetsplan 
(risicogestuurd, afhankelijk van de complexiteit van het project, de ervaring van de 
hoofdconstructeur en de projectspecifieke risicos) bepaalt de toetsend constructeur 
in samenspraak met de hoofdconstructeur welke documenten hij wil toetsen. 

DO-160 Heeft de opdrachtnemer een engineeringscoördinator aangesteld 
conform de KPCV richtlijn? 

De engineeringscoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van het ontwerp 
van de tijdelijke voorzieningen, hulpconstructies en deelconstructeurs. Hij ziet erop 
toe dat deze van voldoende kwaliteit zijn alvorens ze te toetsing aan de 
hoofdconstructeur voor te leggen. 

DO-170 Worden/zijn geleerde (constructieve) lessen vanuit voorgaande 
projecten op het gebied van ontwerp, inkoop, werkmethode en 
uitvoering expliciet meegenomen bij de start van het DO? 

Een lerende organisatie draagt zorg voor de evaluatie van projecten en het 
terugbrengen van de geleerde lessen in nieuwe projecten. De expliciete check op dit 
terrein maakt een ieder bewust van de noodzaak hiervoor aandacht te hebben. 

DO-180 Zijn alle gevolgen van eventuele wijzigingen in de Vraagspecificatie 
volledig verwerkt in het ontwerp? 

Ontwerpfouten (en risico's voor de constructieve veiligheid) ontstaan vaak wanneer 
een ontwerpteam in een te laat stadium en onder tijdsdruk nog ingrijpende 
wijzigingen in het ontwerp moet doorvoeren. 

DO-190 Worden ontwerpwijzigingen in het ontwerpteam structureel besproken, 
vastgelegd en verwerkt? 

In de praktijk ontstaan ontwerpfouten vaak bij wijzigingen in het ontwerp. Zeker als 
ontwerpteamleden onder tijdsdruk moeten werken, is er grote kans dat zij 
ontwerpwijzigingen niet tot in detail aan elkaar doorgeven en in alle deelontwerpen 
doorvoeren. Het is daarom belangrijk dat ontwerpwijzigingen structureel een 
agendapunt vormen in teambesprekingen. 

DO-200 Wordt/is er in het constructief ontwerp, indien relevant, rekening 
gehouden met een tweede draagweg? 
 

Bedoeld wordt een goed doordacht constructief ontwerp, waarin op intelligente wijze 
rekening is gehouden met het mogelijk bezwijken van de meest kritieke onderdelen. 



 
  

DO-210 Wordt er gewerkt met een integraal 3D model, dat actueel is en waar 
alle disciplines informatie aanleveren? 

Om discrepanties in uitgangspunten en ontwerp over de discplines te voorkomen en 
daarmee inconsistenties in het ontwerp tegen te gaan, is het van belang met een 
integraal 3D model te werken. Dit vereenvoudigt het identificeren van "clashes" en 
verkleint daarmee het risico op ontwerpfouten. 

DO-220 Wordt/is het ontwerp volledig afgestemd met de werkvoorbereiding, 
uitvoering en de afdeling inkoop, waarbij aspecten als werkmethode, 
tijdelijke voorzieningen, faseringen, inkoopspecificaties zijn vastgelegd 
in een uitgangsnotitie voor inkoop en uitvoering? 

De hoofdconstructeur speelt een essentiële rol in de afstemming van het ontwerp 
met de overige disciplines. Een warme overdracht van informatie en regulier overleg 
zal daarbij nodig zijn om de uitgangspunten voor de uitvoering en inkoop eenduidig in 
het ontwerp in te bedden. Vastlegging van deze uitgangspunten borgt eenduidigheid. 

DO-230 Worden constructietekeningen en -berekeningen conform het voor het 
project geldende kwaliteitsborgingsregime door de hoofdconstructeur 
gecontroleerd en goedgekeurd voordat ze worden vrijgegeven? 

Het blijkt dat de interne kwaliteitszorg bij veel bedrijven gemiddeld genomen nog te 
wensen overlaat. Systematische en aantoonbare interne kwaliteitszorg is een must! 

DO-240 Heeft de hoofdconstructeur ook alle constructieve documenten voor 
de tijdelijke voorzieningen en hulpconstructies getoetst en akkoord 
bevonden? 

Hoewel het duidelijk is vanuit de KPCV richtlijn dat voor hulpconstructies en tijdelijke 
constructieve voorzieningen hetzelfde controleregime geldt als voor de permanente 
constructies, wordt deze vraag expliciet gemaakt ter voorkoming van enig 
misverstand hieromtrent. 

DO-250 Is er afgeweken van het principe dat de vier-ogen controle door een 
andere collega wordt verricht dan de hoofdconstructeur? 

De hoofdconstructeur geeft leiding aan collega's voor wat betreft constructieve 
zaken. Daarnaast toetst hij ontwerpdocumenten vanuit een oogpunt van 
constructieve veiligheid en constructieve samenhang. De reguliere kwaliteitstoets van 
ieder (ontwerp) document dient tenminste het vier-ogen principe te volgen (volledige 
inhoudelijke controle door collega op juistheid en volledigheid). Bij kleine projecten 
kan de hoofdconstructeur ook de collegiale toets op zich nemen; het leidende 
principe zou echter moeten zijn dat deze toets door een andere collega wordt 
gedaan. 

DO-260 Wordt in het risicodossier aandacht besteed aan tijdelijke constructies 
en hulpconstructies? 

Steigers, stempelwerk en ondersteuningsconstructies krijgen vaak minder aandacht 
dan de hoofdconstructie. Dat maakt ze tot risicovolle onderdelen in het bouwproces. 
Het is goed om in de ontwerpfase na te denken over de hulpconstructies die nodig 
zijn om het ontwerp te realiseren. Zijn ze maakbaar en kunnen ze veilig worden 
uitgevoerd? 



 
  

DO-270 Is de risico-analyse herijkt en het risicodossier geactualiseerd? De risico-analyse vraagt in iedere fase hernieuwde aandacht. Welke risico's zijn 
inmiddels beheerst, welke zijn er eventueel bijgekomen, welke beheersmaatregelen 
staan nog open? 

DO-280 Is er een duidelijke en complete ontwerpnota beschikbaar waarin het 
constructief DO in voldoende detail en traceerbaar is toegelicht t.b.v. 
de detailengineering en uitvoering? 

Een goed overdrachtsdocument tussen de rollen van ontwerpend en coördinerend 
constructeur is altijd noodzakelijk! 

DO-290 Is er een overdrachtsdocument van de toetsend constructeur 
beschikbaar? 

Ook de toetsend constructeur behoort een overdrachtsdocument te maken met een 
overzicht van de ontwerpdocumenten die hij/zij - risicogestuurd - heeft 
gecontroleerd, de bevindingen en eventuele aandachtspunten voor het vervolg. 

 

Fase Uitvoeringsgereed Ontwerp 

Code Vraag / aandachtspunt  Toelichting 
UO-010 Zijn er openstaande items uit de DO-fase die in deze fase aandacht 

vragen? Zo ja, gebruik de functie 'Vraag meenemen" om ze aan deze 
fase toe te voegen. 

Mogelijk is de DO-fase afgesloten waarbij openstaande items bewust zijn 
doorgeschoven naar de UO-fase. Zie ook het hoofdstuk "Behandeling van 
openstaande items uit vorige fasen" in de Handleiding Borgr. 

UO-020 Worden startbesprekingen voor detailengineering constructies 
gehouden? 

Organiseer een startbespreking, bespreek en actualiseer onder meer de Ontwerpnota 
uit de vorige fase, het Projectplan engineering constructies en al dan niet als 
onderdeel daarvan de Demarcatielijst constructieve engineering. 

UO-030 Wordt bij de start van de UO-fase een KPCV projectteamscan 
overwogen, c.q. uitgevoerd? 

Constructieve veiligheid is een ketenverantwoordelijkheid: andere disciplines dan de 
(hoofd)constructeur beïnvloeden met hun werk ook de constructieve veiligheid, vaak 
zonder zich daarvan bewust te zijn. De KPCV Projectteamscan is speciaal ontworpen 
om het bewustzijn te bevorderen. 

UO-040 Is voor alle betrokken partijen duidelijk dat de eindverantwoordelijkheid 
voor constructieve veiligheid ook in deze fase eenduidig bij de 
hoofdconstructeur berust? 

Volgens de KPCV richtlijn "Constructieve Veiligheid in de Infra" berust de 
eindverantwoordelijkheid voor de constructieve veiligheid in het hele proces van DO 
t/m uitvoering en oplevering bij de hoofdconstructeur. Uiteraard dragen andere 
betrokken (deel)constructeurs de verantwoordelijkheid voor hun eigen werk. 
 
 



 
  

UO-050 Heeft het uitvoerend bouwbedrijf een engineeringscoördinator 
aangewezen? 

De coördinatie van de detailengineering door de diverse onderaannemers en 
leveranciers is de verantwoordelijkheid van het uitvoerend bouwbedrijf. Dit bedrijf 
dient een engineeringscoördinator aan te stellen die de engineering procesmatig 
coördineert. De engineeringscoördinator stemt af met de hoofdconstructeur, die 
inhoudelijk coördineert. (De fase waarin de rol van engineeringscoördinator actief 
wordt, hangt af van de contractvorm voor het project). 

UO-060 Zijn de risico-analyse en het risicodossier m.b.t. draagconstructies 
herijkt en/of geactualiseerd? 

Risicomanagement behoort een doorlopend proces te zijn, van initiatief t/m de 
uitvoering en de overdracht naar de fase Gebruik. Dat wil onder meer zeggen dat de 
risico-analyse en het risicodossier per (sub)fase moeten worden herijkt en aangepast 
aan de laatste stand van zaken van het ontwerp. 

UO-070 Heeft de hoofdconstructeur aangegeven welke detailberekeningen 
expliciete aandacht verdienen en moeten worden besproken 
voorafgaand aan uitvoering van de berekeningen en verslaglegging? 

Veel instortingen worden veroorzaakt door foutieve details op kritische punten. De 
hoofdconstructeur heeft een goed in zicht in deze kritische details die op de 
draagweg van de constructie liggen. Expliciete aandacht hiervoor met de 
constructeurs over aanpak en principeoplossingen is dan ook gewenst. 

UO-080 Is/wordt de hoofdconstructeur betrokken bij de selectie van 
leveranciers van deelconstructies, c.q. constructieve systemen en de 
beoordeling van deelconstructeurs? 

Leveranciers van deelconstructies hebben grote invloed op de veiligheid van 
constructies. Daarom is het belangrijk dat de eindverantwoordelijke voor de borging 
van constructieve veiligheid een vinger in de pap heeft bij de selectie van 
leveranciers. 

UO-090 Krijgt de hoofdconstructeur de voor constructieve veiligheid relevante 
documenten van leveranciers, onderaannemers en adviseurs ter 
beoordeling aangeboden? 

De hoofdconstructeur/coördinerend constructeur kan nooit zijn 
eindverantwoordelijkheid voor constructieve veiligheid invullen, wanneer hij niet deze 
documenten ter beoordeling krijgt. 

UO-100 Worden eventuele wijzigingen in het (constructief) Uitvoeringsgereed 
Ontwerp t.o.v. het DO in het ontwerpteam besproken, vastgelegd en 
consistent doorgevoerd? 

Om fouten en dubbel werk te voorkomen is het belangrijk om expliciet stil te staan bij 
de vraag of er ten opzichte van het DO wijzigingen zijn in het constructief ontwerp 
zijn en of de implicaties daarvan goed zijn doordacht en consequent doorgevoerd. 

UO-110 Heeft de hoofdconstructeur regelmatig "face-to-face" overleg met 
werkvoorbereiding en uitvoering om een warme overdracht van 
kritische ontwerpaspecten te bespreken en zo de benodigde aandacht 
hiervoor bij collega's binnen het projectteam te krijgen? 

Gedurende het UO worden ook de voorbereidingen voor de uitvoering verder 
verfijnd. Dit vereist een intensieve samenwerking tussen ontwerp en uitvoering om te 
borgen dat de werkplannen en faseringen nog altijd binnen de aannamen blijven en 
de kritische uitvoeringsdetails worden besproken. 



 
  

UO-120 Worden 3D modellen toegepast bij de detailengineering en hebben 
deze het gewenste niveau? 

3D modellen kunnen een goed inzicht bieden in de samenhang van verschillende 
deelconstructies, in knooppunten en in de ruimtelijke afstemming met bouwkundige 
elementen en installatietechnische elementen. 

UO-130 Is er een eenduidig verificatieplan waarin voor constructieve elementen 
is vastgelegd welke testen en controles moeten worden uitgevoerd 
en/of welke certficaten moeten worden overlegd om aan te tonen dat 
het werk conform het ontwerp is uitgevoerd? 

Als onderdeel van zijn/haar taak dient de hoofdconstructeur aan te geven welke 
testen moeten worden uitgevoerd / certificaten moeten worden aangeleverd om aan 
te tonen dat conform ontwerp wordt gebouwd. 

UO-140 Zijn eventuele innovatieve aspecten op constructief gebied 
geïdentificeerd en krijgen deze extra aandacht in het UO? 

Innovatieve materialen, systemen of toepassingen kunnen onvermoede risico's voor 
de constructieve veiligheid met zich meebrengen. Zie de aanbevelingen van de KPCV 
Taakgroep Innovatie. 

UO-145 Is alle benodigde expertise (van binnen en buiten het eigen bedrijf) 
ingeschakeld om veilige implementatie van eventuele innovaties op 
constructief gebied mogelijk te maken? 

KPCV stelt dat toepassing van innovatieve constructiesystemen niet alleen een zaak is 
van de innovator in kwestie, maar van alle betrokken ketenpartners, inclusief 
fabrikanten, certificerende instellingen, de opdrachtgever, het uitvoerend bouwbedrijf 
en vooral ook de hoofdconstructeur. De KPCV Taakgroep Innovatie heeft voor al deze 
actoren aanbevelingen geformuleerd over hoe om te gaan met innovatieve 
constructieve systemen. 

UO-150 Worden constructieve systemen toegepast binnen de randvoorwaarden 
van eventuele, bijbehorende certificaten of attesten? 

In de praktijk wordt veelvuldig gebruik gemaakt van geattesteerde, constructieve en 
bouwkundige systemen met bijbehorende gecertificeerde producten. Die systemen 
zijn door fabrikanten ontwikkeld en worden voor toepassing in projecten vaak ook 
door hen berekend. Maar een attest betekent niet dat het systeem zonder meer 
geschikt is voor iedere toepassing. In het attest moet staan welke randvoorwaarden 
gelden voor de toepassing. Lessen uit (bijna) calamiteiten leren dat onoordeelkundige 
toepassing van systemen buiten die randvoorwaarden tot grote constructieve risico's 
kan leiden. 

UO-160 Is er een procedure "ontwerpwijzigingen UO" met heldere afspraken 
voor wat betreft communicatie naar en afstemming met de 
werkvoorbereiding? 

Werkvoorbereiders moeten uiteraard van alle vastgestelde ontwerpwijzigingen op de 
hoogte zijn, onder andere om veiligheidsrisico's en faalkosten op de bouwplaats tijdig 
te kunnen tackelen. 

UO-170 Is duidelijk waar tijdelijke belasting van de bestaande constructie of 
constructie-onderdelen kan optreden als gevolg van 
uitvoeringswerkzaamheden? 

Tijdens de uitvoering kunnen extra, vaak tijdelijke belastingen voorkomen met een 
behoorlijke impact op de te (ver)bouwen draagconstructies. 



 
  

UO-180 Renovatie/transformatie 
Is bekend waar delen van de bestaande constructie niet zichtbaar zijn, 
maar waarmee wel een constructieve verbinding moet worden 
gemaakt? Wordt destructief onderzoek gedaan naar deze onderdelen? 

Ervaringen uit het verleden leren dat dit tot onvoorziene risico's voor de constructieve 
veiligheid kan leiden. Benoem de betreffende items (indien van toepassing) in het 
risicodossier voor de uitvoering, inclusief beheersmaatregelen. Destructief onderzoek 
wil in dit geval zeggen - materiaal verwijderen om erachter te komen hoe de 
constructie in elkaar zit en te kunnen determineren of de bestaande constructie sterk 
genoeg is voor de geplande aanpassingen. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat 
destructief onderzoek de constructie kan verzwakken, beschadigingen moeten altijd 
zorgvuldig worden gerepareerd! Betrek altijd de hoofdconstructeur bij dergelijke 
gevallen. 

UO-190 Wordt voor kwaliteitscontroles van ontwerpdocumenten in dit 
CC1/CC2a-project het 4-ogenprincipe toegepast (self-check + 
risicogestuurde check door collega binnen het ontwerpteam)? 

Voor CC1- en CC2a-projecten wordt deze combinatie van kwaliteitscontroles 
aanbevolen. 

UO-200 Wordt voor kwaliteitscontroles van ontwerpdocumenten in dit CC2b-
projecthet 6-ogenprincipe toegepast (self-check + volledige check 
door collega + risicogestuurde check door een deskundige, niet 
betrokken bij het project)? 

Voor CC2b-projecten wordt deze combinatie van kwaliteitscontroles aanbevolen. 

UO-210 Wordt voor kwaliteitscontroles van ontwerpdocumenten in dit CC3-
project het 6-ogenprincipe toegepast (self-check + volledige check 
door collega + risicogestuurde check door een deskundige van een 
extern bureau via onafhankelijke berekening)? 

Voor CC3-projecten wordt deze combinatie van kwaliteitscontroles aanbevolen. 

UO-220 Heeft de hoofdconstructeur de rapporten en tekeningen van de 
deelconstructeurs van onderaannemers beoordeeld akkoord 
bevonden? 

De definitieve rapporten van deelconstructeurs komen in de regel pas in het UO (bij 
voorbeeld prefab leverancier). Deze dienen door de hoofdconstructeur te worden 
beoordeeld. 

UO-230 Heeft de hoofdconstructeur regelmatig "face-to-face" overleg met 
onderaannemers en adviseurs om de interfaces te bespreken en 
uitgangspunten en resultaten van de deelontwerpen af te stemmen? 

Het betreft hier niet alleen overleg met leveranciers van bijvoorbeeld prefab 
elementen, maar ook bijvoorbeeld onderaannemers voor complex hijswerk. Veilige 
opstelplaatsen, stabiele hijsoperaties, gebruik beoogde hijsvoorzieningen in de 
constructies dienen te worden besproken om binnen de filosofie van het ontwerp te 
blijven. 



 
  

UO-240 Is de kennis en ervaring van de deelconstructeurs naar het oordeel van 
de hoofdconstructeur nog steeds voldoende, en zo nee, is er een plan 
om dit op niveau te krijgen? 

De onderaannemers en adviseurs zijn al in een eerder stadium beoordeeld. In het UO 
komen de producten vrij en dient een expliciete (her)beoordeling plaats te vinden 
gelet op het mogelijke risico voor de constructieve veiligheid 

UO-250 Renovatie/transformatie 
Is duidelijk waar en welke tijdelijke voorzieningen moeten worden 
getroffen als gevolg van bewerkingen aan de bestaande constructie? 

In de uitvoering moeten standaard hulpconstructies vaak worden aangepast, vooral 
bij renovaties of verbouwingen. Dan is er een kans dat het gedrag van de 
hulpconstructie onvoorspelbaar wordt. Het uitvoerend of toezichthoudend personeel 
heeft vaak niet de constructieve kennis om dat te onderkennen. Daarom moet er bij 
de engineering voldoende aandacht voor zijn. 

UO-260 Renovatie/transformatie 
Is een sloopplan beschikbaar waarin alle uitgangspunten en tijdelijke 
voorzieningen zijn beschreven? 

Wie besluit om een object gedeeltelijk of geheel te slopen, moet daarvoor een 
sloopmelding indienen bij het bevoegd gezag en een gedetailleerd 
sloopveiligheidsplan kunnen overleggen. Dat is een gedetailleerde omschrijving van 
hoe en wanneer de sloop wordt uitgevoerd. Ook moet worden aangegeven of de 
sloopwerkzaamheden eventueel overlast voor omwonenden opleveren, welke 
veiligheidsvoorzieningen worden getroffen en hoe de communicatie 
belanghebbenden wordt geregeld. 

 

Fase Werkvoorbereiding 

Code Vraag / aandachtspunt  Toelichting 
WV-010 Zijn er openstaande punten uit de UO-fase die in deze fase aandacht 

behoeven? Zo ja, gebruik de functie 'Vraag meenemen' om ze toe te 
voegen aan deze fase. 

Mogelijk zijn aandachtspunten uit de UO-fase bewust doorgeschoven naar de 
werkvoorbereiding. Zie ook het hoofdstuk "Behandeling openstaande items uit vorige 
fasen" in de Handleiding Borgr. 

WV-020 Hebben medewerkers van het werkvoorbereidings-en uitvoeringsteam 
voldoende relevante ervaring met de constructieve aspecten van het 
project? 

Check via CV's en/of interviews of betrokkenen bij de werkvoorbereiding en 
uitvoering beschikken over de kennis, vaardigheden en ervaring die het werk vraagt. 
Overweeg toepassing van de Persoonlijke scan en de Projectteamscan van KPCV. 

WV-030 Is voor alle betrokkenen bij de werkvoorbereiding duidelijk dat de 
hoofdconstructeur ook in deze fase belangrijke beslissingen op het 
gebied van constructieve veiligheid moet goedkeuren? 

De hoofdconstructeur is expliciet eindverantwoordelijk voor de borging van 
constructieve veiligheid. Daarom is het cruciaal dat de hoofdconstructeur ook in de 
werkvoorbereiding kan instemmen met alle beslissingen die van invloed zijn op de 
constructieve veiligheid. Dat neemt niet weg dat ieder ander teamlid 
verantwoordelijkheid draagt voor het eigen werk. 



 
  

WV-040 Geeft de hoofdconstructeur mondelinge en schriftelijke toelichting op 
kritieke elementen en/of faseringen aan werkvoorbereiding, uitvoering 
en relevante onderaannemers? 

Als eindverantwoordelijke voor de borging van de constructieve veiligheid moet de 
hoofdconstructeur/coördinerend constructeur ervoor zorgen dat betrokkenen bij de 
werkvoorbereiding en uitvoering over de informatie beschikken die ze nodig hebben 
om hun aandeel in die borging goed te kunnen uitvoeren. 

WV-050 Bespreken betrokkenen bij werkvoorbereiding en uitvoering de 
werkplannen en afwijkingen van het ontwerp met de hoofdconstructeur 
als het aspecten van constructieve veiligheid betreft? 

De (rol van) hoofdconstructeur is en blijft eindverantwoordelijk voor de constructieve 
veiligheid en moet daarom vooraf een oordeel kunnen vellen over eventuele 
afwijkingen van het constructief ontwerp die uit uitvoeringsoverwegingen naar voren 
komen. 

WV-060 Geeft de hoofdconstructeur mondelinge en schriftelijke toelichting op 
kritieke specificaties aan de afdeling inkoop? 

Als eindverantwoordelijke voor de borging van de constructieve veiligheid moet de 
hoofdconstructeur ervoor zorgen dat betrokkenen bij de inkoop over de informatie 
beschikken die ze nodig hebben om hun aandeel in die borging goed te kunnen 
uitvoeren. 

WV-070 Bespreekt de afdeling inkoop technische specificaties met de 
hoofdconstructeur als het constructieve elementen betreft? 

De (rol van) hoofdconstructeur is en blijft eindverantwoordelijk voor de borging van 
de constructieve veiligheid. Hij/zij moet daarom op de hoogte kunnen zijn van alle 
informatie die de constructieve veiligheid kan beïnvloeden, inclusief relevante 
specificaties voor in te kopen materialen, producten en diensten. 

WV-080 Is/wordt een 'Toetsprotocol constructieve samenhang' gemaakt met 
een nauwkeurig beschrijving van de werkwijze voor het bewaken van de 
constructieve samenhang tijdens de uitvoering? 

Een toetsprotocol waarin is aangegeven wat op welke wijze wordt gecontroleerd (en 
dus ook wat niet wordt gecontroleerd), schept duidelijkheid naar alle betrokken 
partijen. 

WV-090 Zijn alle hulp- en ondersteuningsconstructies vooraf berekend en 
uitgetekend? Heeft de hoofdconstructeur de betreffende tekeningen en 
berekeningen gecontroleerd? 

Tekeningen en berekeningen zijn -als het goed is - al in een vorige fase gemaakt. Het 
is aan te bevelen om in de Werkvoorbereiding te controleren of daadwerkelijk alle 
hulp- en ondersteuningsconstructies zijn berekend en getekend. En of de 
hoofdconstructeur deze heeft beoordeeld (de eindverantwoordelijkheid van de 
hoofdconstructeur voor constructieve veiligheid streks zich ook uit over hulp- en 
ondersteuningsconstructies). 

WV-100 Is bekend en in het risicodossier beschreven waar en wanneer tijdens 
de bouwuitvoering de tijdelijke belasting op (onderdelen van) de 
draagconstructie hoger kan zijn dan in de gebruiksfase? 

Voor het opvangen van hoge, tijdelijke belastingen tijdens de uitvoering zijn mogelijk 
extra beheersmaatregelen noodzakelijk. 



 
  

WV-110 Zijn eventuele risico's en aandachtspunten die de 
hoofdconstructeur/coördinerend constructeur heeft aangegeven, 
overgenomen in het risicodossier voor de bouwuitvoering? 

Risicomanagement behoort een doorlopend proces te zijn in het hele project, van 
initiatief t/m oplevering en overdracht naar beheer. Borduur voor het risicodossier 
voor de uitvoering dus voort op het risicodossier uit de ontwerp- en 
enigineeringsfasen. 

WV-120 Is/wordt er een Projectkwaliteitsplan voor de uitvoering gemaakt? Als uitvoerend bouwbedrijf moet u een Projectkwaliteitsplan opstellen. Daarin moet u 
vastleggen wat de taken, de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden zijn van de 
partijen die bij de uitvoering zijn betrokken. Ook de te volgen procedures moeten in 
detail vastliggen. Een goed Projectkwaliteitsplan voorkomt veel onduidelijkheden en 
dus fouten. 

WV-130 Is een procedure "verwerken van uitvoeringswijzigingen" beschikbaar 
en besproken tussen werkvoorbereiding, hoofdconstructeur 
constructeur en het uitvoeringsteam? 

Wijzigingen in de uitvoering van constructies vormen vaak aanleiding tot problemen 
en mogen nooit zonder toestemming van de hoofdconstructeur worden doorgevoerd. 

WV-140 Geeft de hoofdconstructeur voor kritieke onderdelen een 
monitoringsprogramma om te kunnen beoordelen of de constructie zich 
in de uitvoeringsfase conform de verwachting gedraagt? 

PM 

WV-150 Renovatie/transformatie 
Wordt vastgelegd hoe te handelen wanneer tijdens de uitvoering blijkt 
dat de werkelijke situatie niet overeenkomt met de aangenomen 
uitganspunten? 

Het vastleggen hoe te handelen kan in de vorm van beheersmaatregelen in het 
risicodossier (het risico is dan dat de werkelijke situatie niet overeen komt met de 
aangenomen uitgangspunten). 

WV-160 Renovatie/transformatie 
Blijkt uit het sloopplan de volgtijdelijkheid van activiteiten en is dit in 
overeenstemming met de waarborging van de constructieve veiligheid? 

Wie besluit om een object gedeeltelijk of geheel te slopen, moet daarvoor een 
sloopmelding indienen bij het bevoegd gezag en een gedetailleerd 
sloopveiligheidsplan kunnen overleggen. Dat is een gedetailleerde omschrijving van 
hoe en wanneer de sloop wordt uitgevoerd. 

 

  



 
  

Fase Uitvoering 

Code Vraag / aandachtspunt  Toelichting 
UIT-010 Is voor alle relevante betrokkenen in de Uitvoering duidelijk dat de 

hoofdconstructeur belangrijke beslissingen die in deze fase worden 
genomen over (wijzigingen in) constructies moet goedkeuren? 

De hoofdconstructeur is expliciet eindverantwoordelijk voor de borging van 
constructieve veiligheid. Daarom is het cruciaal dat de hoofdconstructeur ook in de 
Uitvoeringsfase kan instemmen met alle beslissingen die van invloed zijn op de 
constructieve veiligheid. M 

UIT-020 Zijn er openstaande items uit de Werkvoorbereiding die bij de start 
Uitvoering aandacht vragen? Zo ja, gebruik de functie 'Vraag 
meenemen' om ze aan deze fase toe te voegen. 

Mogelijk zijn er items uit de werkvoorbereiding - al dan niet bewust - doorgeschoven 
naar de uitvoeringsfase. Neem deze items hier op als projectspecifieke vragen. Zie 
ook het hoofdstuk "Behandeling openstaande items uit voorgaande fasen" in de 
Handleiding Borgr. 

UIT-030 Heeft de uitvoerder rechtstreeks toegang tot de 
hoofdconstructeur/coördinerend constructeur? 

 

UIT-040 Wordt de dagstart gebruikt om constructieve veiligheid te bespreken?  
UIT-050 Is/wordt uitvoering van een KPCV projectteamscan overwogen voor 

deze fase? 
Constructieve veiligheid is niet alleen een aandachtspunt voor de constructeur. Ook 
andere teamleden, met name ook in de uitvoeringsfase, kunnen met hun werk direct 
of indirect de constructieve veiligheid beïnvloeden, mogelijk zonder dat ze zich 
daarvan bewust zijn. De online Projectteamscan van KPCV is speciaal ontwikkeld om 
de bewustwording te stimuleren. 

UIT-060 Maakt constructieve veiligheid onderdeel uit van de start-
werkgesprekken met kritieke leveranciers/onderaannemers en hun 
deelwerkplannen? 

Constructieve veiligheid is een ketenverantwoordelijkheid; 
leverancier/onderaannemers kunnen met hun werk de constructieve veiligheid 
beïnvloeden, ook wanneer ze geen constructieve elementen realiseren. Daarom is het 
goed om in de startgesprekken altijd aandacht te besteden aan de borging van 
constructieve veiligheid. 

UIT-070 Wordt voorkomen dat de constructieve veiligheid in het geding komt 
door overwegingen van voortgang en/of kosten? 

Het mag nooit zo zijn dat bezuinigingen of krappe planningen ten koste gaan van de 
constuctieve veiligheid.Meer in 

UIT-090 Zijn constructietekeningen en -berekeningen t.b.v. de uitvoering 
compleet en actueel en komen ze tijdig beschikbaar voor de betrokken 
partijen? 

Check bij de hoofdconstructeur! 



 
  

UIT-100 Vindt op de bouwplaats een systematische eerste lijnscontrole van de 
uitgevoerde werkzaamheden plaats (controle door de uitvoerende partij 
van de tijdelijke en permanente constructieve voorzieningen), inclusief 
eventueel testen van materialen en zijn de rapporten ter informatie 
beschikbaar voor de hoofdconstructeur voor wat betreft de 
constructieve aspecten? 

Een eerste lijnscontrole is de primaire borging voor de uitvoering van 
werkzaamheden. Daarvan moeten (keurings)rapporten worden opgesteld. 

UIT-110 Voert de hoofdconstructeur (of namens hem de site-engineer) 
regelmatig en tenminste op kritieke uitvoeringsmomenten controle uit 
op de bouwplaats (tweede lijnscontrole)? 

Bij complexe projecten zal een site engineer nodig zijn om snel te kunnen acteren op 
afwijkingen en wijzigingen. Bij minder complexe/kleine werken zal deze functie 
parttime of op incidentele basis worden ingevuld. De hoofdconstructeur moet wel in 
overleg treden met collega's van werkvoorbereiding en uitvoering voor wat betreft 
betrokkenheid bij kritieke uitvoeringsmomenten. 

UIT-120 Worden voorstellen voor relevante constructieve wijzigingen tijdens de 
uitvoering teruggekoppeld met de hoofdconstructeur en het bevoegd 
gezag? 

De hoofdconstructeur kan alleen eindverantwoordelijkheid dragen als hij op de 
hoogte is van alle wijzigingen en in de gelegenheid is die te autoriseren danwel af te 
wijzen. 

UIT-130 Worden wijzigingen en afwijkingen in de uitvoering ten opzicht van het 
constructief UO systematisch gemeld, overlegd met de 
hoofdconstructeur en pas na diens goedkeuring doorgevoerd? 

Een transparant proces van afwijkingen- en wijzigingenbeheer is een voorwaarde voor 
en beheerst proces. Het initiatief hiervoor ligt bij de uitvoering en 
uitvoeringsbegeleiding. De hoofdconstructeur moet worden betrokken bij de evaluatie 
van afwijkingen en wijzigingen voor zover het constructieve aspecten betreft. 

UIT-140 Is een escalatieproces afgesproken voor het geval tijdens de uitvoering 
meningsverschillen zijn over proces en/of techniek? 

Het moet duidelijk zijn wie moet(en) worden ingeschakeld en wie beslissingsbevoegd 
is/zijn wanneer binnen het uitvoeringsteam twijfels zijn over proces en techniek m.b.t. 
constructieve veiligheid. Idealiter wordt het escalatieproces vastgelegd in het 
Projectkwaliteitsplan. 

UIT-150 Toetst de projectleider/bedrijfsleider regelmatig of wordt gewerkt 
conform het Projectkwaliteitsplan en het risicodossier voor het project? 

Het maken van plannen heeft weinig zin wanneer leidinggevenden niet regelmatig 
checken of ook conform deze plannen wordt gewerkt. 

UIT-160 Wordt tijdens de uitvoering het verwachte gedrag van kritieke 
onderdelen gemonitord (op aangeven van de hoofdconstructeur)? 

Bij onderzoek naar een aantal calamiteiten is gebleken dat de constructie tijdens de 
uitvoering al 'signalen' gaf (zoals scheurvorming, onverwachte doorbuiging, 
vervormingen) die niet zijn opgemerkt of als 'niet ernstig' zijn genegeerd. 

UIT-170 Is vastgelegd hoe om te gaan met eventuele tussentijdse aanpassingen 
en wijzigingen van de bouwmethode? 

Een procedure hiervoor hoort thuis in het Projectkwaliteitsplan voor de uitvoering. 



 
  

UIT-180 Is een definitieve versie van montageplannen aanwezig voorafgaand 
aan de start van de betreffende werkzaamheden? 

Werken op basis van verouderde montagetekeningen leidt onvermijdelijk tot 
faalkosten en mogelijk tot constructieve veiligheidsrisico's.  

UIT-190 Toetst de hoofdconstructeur/coördinerend constructeur relevante 
deelwerkplannen en montageplannen vooraf op constructieve 
veiligheid? 

 

UIT-200 Worden inspecties uitgevoerd gericht op conformiteit met werk- en/of 
montageplannen van de diverse partijen? 

Dit betreft de kwaliteitsborging van de hoofdaannemer op het project (dus een 
onderwerp voor het Projectkwaliteitsplan) 

UIT-210 Worden hulp- en ondersteuningsconstructies gebouwd door een 
deskundige partij? 

Het bouwen van ondersteuningsconstructies is specialistisch werk en belangrijk in het 
kader van de borging van constructieve veiligheid in zowel de uitvoerings als de 
gebruiksfase. 

UIT-220 Worden hulp- en ondersteuningsconstructies voor ingebruikname 
gecontroleerd door of namens de hoofdconstructeur? 

Het is belangrijk dat tijdelijk ondersteuningsconstructies voorafgaande aan het 
belasten gecontroleerd worden aan de hand van tekeningen en berekeningen. 

UIT-230 Is vastgelegd hoe de vrijgave van hulp- en ondersteuningsconstructies 
(en het verwijderen ervan) is geborgd? 

Het moet duidelijk zijn wie bevoegd is tot het doen van de uitspraak dat (een deel 
van) de hulp- of ondersteuningsconstructie kan worden weggenomen. 

UIT-240 Voert de hoofdaannemer keuringen uit op andere kritieke onderdelen, 
zoals wapening, opleggingen, bekistingen, zware verankeringen en 
dergelijke? Worden deze keuringen geregistreerd en naspeurbaar 
vastgelegd (bijv. ondersteund door foto's?) 

Dit behoort onderdeel te zijn van de kwaliteitsborging van de hoofdaannemer. 
Registratie is relevant voor het projectdossier en om te kunnen aantonen dat aan de 
wettelijke regelgeving wordt voldaan. 

UIT-250 Overlegt de hoofdconstructeur met de uitvoerder op welke zaken moet 
worden gelet om eventueel onverwacht gedrag van de constructie te 
achterhalen (vervormingen, scheurvorming, scheefstand etc.)? 

In een professionele organisatie is dit triviaal, maar het is verstandig om het 
observatievermogen binnen de projectorganisatie te mobiliseren door hier expliciet 
aandacht te besteden. Zonodig moet bij risicovolle elementen een meetprotocol 
worden opgesteld. 

UIT-260 Wordt eventueel onverwacht of verdacht gedrag van de constructie 
tijdens de uitvoering onmiddellijk gemeld aan de hoofdconstructeur? 

De hoofdconstructeur kan zijn rol als eindverantwoordelijke voor de constructieve 
veiligheid niet waarmaken als hij niet direct op de hoogte is van dergelijk afwijkend 
gedrag. 

UIT-270 Worden signalen van bouwplaatsmedewerkers die mogelijk duiden op 
problemen met de constructieve veiligheid, serieus genomen en 
opgevolgd? 

De ervaring leert dat bouwplaatsmedewerkers die mogelijke problemen melden 
(scheurvorming, vervormingen, water dat op vreemde plaatsen blijft staan enzovoort) 
niet altijd serieus worden genomen, met soms calamiteiten als gevolg. 
 



 
  

UIT-280 Is bij oplevering het (constructieve) opleverdossier volledig, inclusief alle 
constructieve uitvoeringswijzigingen? 

Zorg bij oplevering voor goede revisietekeningen en/of digitale -modellen van de 
draagconstructies zoals ze op de bouwplaats werkelijk zijn uitgevoerd. Die tekeningen 
en modellen zijn belangrijke uitgangspunten voor beheer, onderhoud en eventuele 
toekomstige verbouwingen. 

 

Fase Gebruik 

Code Vraag / aandachtspunt  Toelichting 
GEB-010 Is de eigenaar zich bewust van zijn publiekrechtelijke 

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de constructieve 
veiligheid van het bouwwerk in de gebruiksfase? 

Tijdens de fasen van Ontwerp en Uitvoering is de vergunninghouder verantwoordelijk 
voor het voldoen aan de bouwregelgeving, waaronder de eisen die de overheid stelt 
aan de constructieve veiligheid. In de fase Gebruik is het expliciet uw wettelijke 
verantwoordelijkheid als eigenaar van het bouwwerk dat blijvend aan de eisen wordt 
voldaan. 

GEB-020 Is er een beheer- en gebruiksdossier aangelegd met daarin relevante 
informatie over het gebruik van de constructie, bijvoorbeeld 
specifieke beperkingen van belastbaarheid, benodigde regelmatige 
inspecties (bijvoorbeeld corrosie-inspectie van stalen palen in 
zeewater), aannamen met betrekking tot brandbelasting (bijvoorbeeld 
onder een viaduct), etc.? 

Om adequaat assetmanagement te kunnen uitvoeren, is het cruciaal dat er goede 
documentatie van het bouwwerk as built beschikbaar is. Daarnaast is het van belang 
om specifieke zaken met betrekking tot constructieve veiligheid in de gebruiksfase 
aan te geven aan de opdrachtgever/eigenaar.  

GEB-030 Is/wordt het bouwwerk een jaar na ingebruikname geïnspecteerd door 
een deskundige? 

Advies is om een bouwwerk circa 1 jaar na ingebruikname door een deskundige te 
laten onderwerpen aan een uitgebreide visuele inspectie . De constructie heeft dan 
doorgaans zijn gebruiksbelasting gehad en de eerste seizoensgebonden 
vervormingen ondergaan. Eventuele ontwerp- en bouwfouten kunnen dan bij 
inspectie alsnog aan het licht komen. 

GEB-040 Geeft de toestand van het bestaande bouwwerk aanleiding voor een 
constructieve (her-)beoordeling? 

Denk bijvoorbeeld aan het vermoeden van onvoldoende sterkte of een onvolledig 
ontwerp, het optreden van een bijzondere belasting, het constateren van 
vervormingen, een ingrijpende verandering van het gebruik van het bouwwerk, 
enzovoort. 
 



 
  

GEB-050 Is er aanleiding voor het plannen en uitvoeren van (periodieke) visuele 
bouwwerkinspecties? 

Volgens het Burgerlijk Wetboek is de eigenaar van een bouwwerk aansprakelijk voor 
eventuele materiële en/of lichamelijk schade die iemand leidt door een ondeugdelijke 
technische kwaliteit. Alleen al op grond van die verantwoordelijkheid moet een 
eigenaar de toestand van het bouwwerk bewaken en zo nodig maatregelen nemen 
om de bouwtechnische kwaliteit op niveau te brengen. Dat wil zeggen dat de 
eigenaar inspecties moet (laten) uitvoeren. Deskundigen van KPCV zijn van oordeel 
dat dit moet gebeuren als er een aanleiding voor is. De aanleiding bepaalt de wijze 
waarop inspecties moeten worden uitgevoerd. 

GEB-060 Is bekend wat de handelwijze is in geval van een calamiteit, zoals 
brand of een (bijna) instorting? 

Incidenteel kan er een calamiteit optreden, bijvoorbeeld in de vorm van een (bijna) 
instorting of brand. Een eigenaar/beheerder moet dan zorgen dat gebruikers en 
omwonenden zo min mogelijk risico lopen. 

GEB-070 Wordt een eventuele constructieve beoordeling van het bestaande 
bouwwerk uitgevoerd conform de NEN 8700? 

NEN 8700 Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk 
bij verbouw en afkeuren - Grondslagen geeft invulling aan de principes, eisen en 
bepalingsmethoden voor de beoordeling van de constructieve veiligheid en 
bruikbaarheid van bestaande constructies. NEN 8701 en 8702 geven aanvullende 
informatie over resp. aan te houden belastingen en betonconstructies. 

GEB-080 Wordt bij veranderend gebruik van het bouwwerk een constructeur 
ingeschakeld om de mogelijke gevolgen voor de constructieve 
veiligheid te beoordelen? 

Laat een deskundige constructeur bij veranderend gebruik van een bouwwerk 
checken in hoeverre dit problemen kan opleveren voor de constructieve veiligheid en 
de daaraan gerelateerde brandveiligheid. 

GEB-090 Wordt in geval van brandschade door een deskundige partij 
onderzoek gedaan naar mogelijke gevolgen voor de 
draagconstructie? 

Wanneer een bouwwerk brandschade heeft opgelopen, moet een deskundige 
onderzoek doen naar de gevolgen van de brand voor de (draag)constructie. Volg de 
link voor de aandachtspunten hierbij. 

GEB-100 Renovatie/transformatie 
Voorziet de eigenaar/opdrachtgever van constructieve reparaties of 
versterkingsmaatregelen in voldoende kennis en inzicht in de kwaliteit 
van de bestaande constructie? 

Voor het uitvoeren van constructieve ingrepen aan een bestaande constructie is 
voldoende inzicht in en kennis van de kwaliteit van de bestaande constructie 
noodzakelijk. Het is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar (veelal ook de 
opdrachtgevende partij) om in deze constructieve kennis te voorzien. Dat kan 
bijvoorbeeld door een ter zake kundig constructeur in te schakelen. 
 
 



 
  

GEB-110 Renovatie/transformatie 
Heeft de uitvoerende partij van constructieve reparaties en/of 
versterkingsmaatregelen voldoende specifieke constructieve kennis? 

In diverse sectoren van de bouw is voor het uitvoeren van constructieve ingrepen 
een certificatieregeling in het leven geroepen, zoals BRL 3201, deel 2 voor het 
uitvoeren van constructieve betonreparaties. Aannemers die hun proces voor het 
uitvoeren van constructieve ingrepen hebben laten certificeren, worden geacht 
daarmee voldoende inzicht te hebben in de risico s die met dergelijke 
werkzaamheden gepaard gaan. 

GEB-120 Renovatie/transformatie 
Wordt het verlengen van de levensduur van bestaande constructies 
overwogen en worden daarbij uitgangspunten voor circulariteit van 
bestaande constructies gehanteerd? 

Hiervoor moeten in eerste instantie een inspectie en een constructieve beoordeling 
van de constructie worden uitgevoerd. Voor levensduur verlengend onderhoud 
gelden de vervolgens uitgangspunten die te vinden zijn in de borgingsactie 
Circulariteit bestaande constructies. 

GEB-130 Renovatie/transformatie 
Wordt hergebruik van constructieve materialen overwogen? Worden 
daarbij de juiste normatieve waarden gehanteerd? 

Hergebruik van materiaal wordt in de praktijk al veelvuldig toegepast, zonder dat dit 
afbreuk doet aan de constructieve veiligheid. Check wel de (normatieve) 
randvoorwaarden! 

 


