

<b>Demarcatieoverzicht hulpconstructies vloeren</b>	Projectnaam	[Project]
	Projectnummer	[Projectnummer]
	Projectplaats	[Plaats]
	Behandeld door	[Behandelaar]
	Datum	[Documentdatum]

Dit overzicht dient ten behoeve van in het werk gestorte vloeren of prefab elementen met druklaag:

Doel: inzicht geven in:

1. Wie besteedt wat uit aan wie? (scope en voorwaarden per partij)
2. Wie is waarvoor verantwoordelijk? > goedkeuring, oplevering en vrijgave
3. Wie is gebruiker?

<p>v = verantwoordelijk u = uitvoerend a = adviserend c = controlerend</p> <p>Betrokken partijen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoofdaannemer project:</li> <li>- Ontwerp:</li> <li>- Levering:</li> <li>- Monteren en demonteren:</li> <li>- Uitvoeren bekistingen:</li> <li>- Vlechtwerk:</li> <li>- Storten:</li> </ul>	Projectorganisatie bouwbedrijf	Coördinerend Constructeur Hulpconstructies	Coördinerend Constructeur	Leverancier materieel	Ontwerper van de ondersteuning	(De-)montagebedrijf	Uitvoeren bekistingen inclusief breed- of kanaalplaat	Beton storten
<b>Initiatief</b>								
Beoordelen van het ontwerp van het gebouw t.a.v. bouwmethode, uitgangspunten coördinerend constructeur en toe te passen middelen	v	u	a/c					
Uitgangspunten vaststellen (op basis van risico's) inclusief bekistingconstructie en stortplan en in programma van eisen opnemen	v	u	a/c		a		a	
<b>Contractvorming</b>								
Contractpartijen en uitgangspunten per partij vaststellen en onderlinge verhoudingen / relaties	v/u	a		a	a	a		
<b>Ontwerp</b>								
Beoordelen uitgangspunten en vaststellen (sterkte, stijfheid en stabiliteit)		a			v/u			
<i>Ontwerpen, berekenen en vaststellen bekistingconstructie en stortplan</i>								
Maken voorlopig ontwerp		c			v/u			
Berekening uitvoeren		c			v/u			
Beoordelen en toetsen aan bouwlocatie	v/u	a			a			
Opmerkingen verwerken en maken definitief ontwerp		c			v/u			
<b>Vrijgave tekeningen en berekening voor uit voering</b>	<b>v</b>	<b>c</b>			<b>u</b>			

Montage								
Beoordelen uitgangspunten i.r.t. ontwerp en vaststellen	a				a	v/u		
Maken montageplan	c					v/u		
Vaststellen montageplan	v					u		
Levering en keuring materieel > vrijgave				v/u				
Toezicht tijdens montage	c					v/u		
Inzet deskundig personeel	c					v/u		
Oplevering	c				v/u	a		
<b>Overdracht ondersteuning &gt; vrijgave</b>	<b>v</b>	<b>c</b>				<b>u</b>		
Gebruik								
Bekisten conform bekistingplan (traditioneel of middels prefab vloerelementen) en vlechten	c	a					v/u	
Aanbrengen doorstempeling (indien van toepassing)	v	a	a		a	u	a	
<b>Overdracht bekisting voor storten &gt; vrijgave</b>	<b>v</b>	<b>a</b>					<b>v/u</b>	
Storten conform vastgesteld stortplan	v	a/c						u
Demontage								
Uitgangspunten demontage vaststellen (fasering / volgorde, schrikken, doorstempelen)	v/u	a/c	a		a	a		
Maken demontageplan (schrikken – herstempelen)	v	c				v/u		
Vaststellen demontageplan	v					u		
Toezicht tijdens demontage	c					v/u		
Inzet deskundig personeel	c					v/u		
Doorstempeling verwijderen	v	a				u		
Evalueren								
Bijeenkomst organiseren om ervaringen te bespreken en best practices te benoemen	v/u	a	a	a	a	a	a	a